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1. ANTECEDENTES. 

 

1. El GAD Municipal de Shushufindi con la finalidad de contribuir al desarrollo del sector 

agropecuario enfocadas a mejorar las condiciones actuales de sus habitantes del sector 

productivo gestiona y firma el CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS 

ENTRE EL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
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SUCUMBÍOS Y EL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICI-

PAL DEL CANTÓN SHUSHUFINFI, a partir de ello se  crea bajo  ORDENANZA la 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y FOMENTO PRODUC-

TIVO DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI asumiendo la competencia de  Fomentar las actividades produc-

tivas  según la COOTAD   se viene desarrollando las respectivas  gestiones para la creación y 

ejecución  proyectos agrícolas y pecuarios. 

 

El cantón Shushufindi es el centro de operaciones de uno de los mayores yacimientos de 

petróleo y de gas natural en el Ecuador. El primero en particular, a más de ser de buena 

calidad (crudo liviano), significa en volumen de extracción el 33% de la actividad    

hidrocarburifera nacional. Igualmente, la extracción de gas natural en Shushufindi re-

presenta el 41% del total nacional. El primer porcentaje referido al total diario de ex-

tracción de petróleo, 495.5 miles de barriles por Día. El cantón produce alrededor del 

50% de la producción diaria de barriles en toda la provincia; En el cantón Shushufindi 

existen 13 infraestructuras de REPSOL ECUADOR dedicadas a la explotación de gas, 

de las cuales 10 se encuentran en la parroquia Shushufindi y 3 en Limoncocha. 

 

A pesar de tener esta riqueza petrolera, minera y demás recursos naturales; el cantón 

Shushufindi es parte de las  provincias geográficamente fronterizas con mayor índice de 

pobreza poblacional del País y a ello sumamos la débil estructura organizativa comuni-

taria y la desatención de los distintos organismos encargados del sector productivo que 

consideramos es la base de la economía local; El cantón shushufindi cuenta geográfica-

mente con suelos altamente  productivos y es necesario fortalecer las cadenas de valor 

de la producción agrícola y pecuario considerando que la tecnificación es el éxito del 

agricultor. 

 

La Ing. Esperanza Torres Alcaldesa del GAD Municipal de Shushufindi con el fin de 

fortalecer el sector ganadero  autoriza  se cree un proyecto que incluya y de prioridad a 

las necesidades más emergentes de este sector y en base a ello  se realice la respectiva 

gestión para obtención  de tubería proveniente de la explotación petrolera ante REPSOL 

ECUADOR. Material que será indispensable en la construcción de corrales y adecua-

ción del recinto ferial municipal para exposición y comercialización de ganado múltiple, 

estas importantes acciones  realizadas de manera conjunta entre el GAD Municipal de 
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Shushufindi, REPSOL  ECUADOR. y  la contraparte de los beneficiarios  contribuirán 

a mejorar la economía de la PEA rural y urbana del Cantón Shushufindi. 

 

DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Proyecto 

 

“FORTALECIMEINTO AL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA CONS-

TRUCCIÓN DE CORRALES PARA EL MANEJO DE GANADO VACUNO EN  

EL CANTÒN SHUSHUFINDI  PROVINCIA DE SUCUMBIOS” 

1.2  Entidad Ejecutora. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi, mediante la dirección de 

Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo. 

Dirección: Shushufindi, Calle Orellana y Av. 11 de Julio. 

Teléfono: 062 839 316  

Email: fomentoproductivo@shushufinfi.gob.ec 

Teléfonos: 062 839 316 

Celular: 0960666897  Ing. Patr icia Rios-Jefe de la Unidad productiva y Agropecuaria. 

 

 

 

1.3 Cobertura y localización 

 

Cobertura.- El proyecto pretende financiar la adecuación del Recinto Ferial Cantonal 

y la  de establos, mangas y división de potreros  a 100 ganaderos agrupados en las 4 

Asociaciones ganaderas en las 5 de 6 parroquias  del cantón Shushufindi de la provincia 

de Sucumbíos. 

Localización.- El proyecto se localizará en: 

mailto:fomentoproductivo@shushufinfi.gob.ec
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Provincia:           Sucumbíos 

Cantón:                Shushudindi 

Parroquias:        San Pedro de los Cofanes, 7 de Julio, Shushufindi Central, Li-

moncocha, San Roque. 

El Cantón Shushufindi se encuentra en la región amazónica, al nororiente de la Repúbli-

ca del Ecuador. El 7 de agosto de 1984 consigue su autonomía político – administrativa 

como cantón de la Provincia de Sucumbíos; teniendo bajo su jurisdicción a seis parro-

quias: Limoncocha, Pañacocha, San Roque, San Pedro de los Cofanes, Siete de Julio y 

Shushufindi. 

 Tabla 1. Jurisdicción político-administrativa del Cantón Shushufindi. 

 

Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 

                     

Mapa Nª  1.  Zona de influencia del proyecto. 
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Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 
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El proyecto:   “FORTALECIMEINTO AL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA CONS-

TRUCCIÓN DE CORRALES PARA EL MANEJO DE GANADO VACUNO  EN  EL 

CANTÒN SHUSHUFINDI  PROVINCIA DE SUCUMBIOS”. 

Tabla 2. Presupuesto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

OBRA DIRECTA GAD-SHUSHUFINDI  $              72.400,00  

CONTRATACIÒN GAD-SHUSHUFINDI  $              39.928,00  

CONTRAPARTE DE LOS BENEFICIARIOS  $              70.000,00  

TOTAL INVERSIÒN  $            182.328,00  

 

100 FAMILIAS BENEFICIARIAS. 

1.5     Plazo de Ejecución. 

El proyecto tendrá un periodo de ejecución de  18  meses calendarios a partir de la firma 

de convenio para la obtención de la tubería ante REPSOL ECUADOR. y   la firma de 

contrato de los bienes adquiridos. 

1.6    Sector y tipo de proyecto. 

El presente proyecto se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 

Objetivo: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible, de manera redistributiva y solidaria. 

 

1.7. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

Con la ejecución del presente proyecto 100  familias de la PEA rural  del Cantón Shus-

hufindi organizados en 4 Asociaciones Ganaderas en  las parroquias, Shushufindi,    

Limoncocha, San Roque, 7 de Julio y San Pedro de los Cofanes se benefician  con la 

construcción de los corrales para manejo de ganado mediante el proyecto: FORTALE-

CIMEINTO AL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CORRALES 

PARA EL MANEJO DE GANADO VACUNO  EN  EL CANTÒN SHUSHUFINDI  PROVINCIA 

DE SUCUMBIO” que ejecuta por de la unidad Productiva y Agropecuaria, de la Direc-

ción de   Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo. 

El presente proyecto se ejecutará en el Cantón Shushufindi, a continuación se detalla las 

parroquias y Asociaciones en donde se  desarrollan las actividades concernientes a la 

construcción  de corrales para manejo de ganado vacuno. 
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         Tabla 3. Sectores y N° de Beneficiarios. 

Cantón Parroquia Organización 
Nro. de 

Socios 

Cantidad de 

tubos 

Shushufindi 

Shushufindi, San 

Roque,7 de Julio, 

San Pedro de los 

Cofanes y         

Limoncocha. 

Asociación de Ganaderos 

Sol de Oriente 
26 2184 

Asociación de Ganaderos 

Shushufindi. 
56 4704 

Asoc. Agro productiva San 

Pedro de los Cofanes. 
13 1092 

Asoc. De Producción    

Ganaderos La Bonanza 
5 420 

TOTAL     100   

Fuente: Unidad de Productiva y Agropecuaria. 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, el índice de pobreza canto-

nal medido por las necesidades básicas insatisfechas por persona alcanza el 60% y la 

pobreza extrema es el 29 %; Las principales causas de la pobreza están relacionadas con 

los siguientes factores:  

 

• Bajos niveles de preparación educativa. 

• Desgaste de la capacidad productiva del suelo.  

• Altos niveles de deforestación que acaban con especies nativas y recursos naturales. 

• Inadecuados procesos productivos. 

• Falta de inversión del capital privado en la zona. 

• Concentración de las actividades económicas en la cabecera parroquial, cantonal y 

provincial. Cada una de las causas planteadas posee su interrelación y fundamento lógi-

co. Al existir una población con poca preparación técnica y en muchos casos acompa-

ñada de procesos de asesoría productiva inadecuada, los productos locales no poseen 

valor agregado y por ende se incrementan los niveles de pobreza. 

 

En el Cantón Shushufindi el sector ganadero cubre gran parte del territorio  y es un fac-

tor fundamental en la economía local, sus actividades requieren la contratación de mano 

de obra, bienes y demás servicios que son parte de la cadena de valor del ganado vacuno 

ya sea con fines lecheros o para producción de carne , Consideramos que es de prioridad 

el fortalecimiento para el sector agropecuario ganadero para ello se iniciará  la   corrales 
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que incluye manga ( vacunación, baño o pequeñas cirugías) este recurso brinda las faci-

lidades al productor durante la ejecución de actividades de manejo  ganado, además los 

corrales tienen la ventaja de brindar un confort al animal como consecuencia de ello 

incrementa la producción, con la  de corrales se pretende fortalecer el sistema semi es-

tabulado y evitar la tala de bosques se empleará los tubos provenientes de la explotación 

de petróleo mismos que garantizan una durabilidad considerable en comparación que 

los postes de  madera que tienen poca duración  y demanda de seguir talando la vegeta-

ción. 

La desmotivación del ganadero y demás agricultor está en el momento que lleva su pro-

ducto al mercado, lamentablemente el comerciante intermediario aprovecha la necesi-

dad que tiene el productor de vender sus animales y el valor de la venta no cubre al me-

nos el costo de producción, es por ello que el GAD-Municipal de Shushufindi mediante 

la DIRECCIÒN DE DESARROLLO ECONOMCO LOCAL Y FOMENTO PRODUC-

TIVO considera que la adecuación del recinto ferial es la clave para cerrar exitosamente 

la cadena de valor de la producción ganadera, el recinto ferial brinda las facilidades de 

exposición y comercialización de ganado múltiple, las actividades que aquí se realizan 

desde el comerciante ganadero, el comerciante de comida, transporte y demás servicios 

sin duda son un eje fundamental en la economía Local. 

2. 1  Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

2.1.1 Demografía del Cantón Shushufindi. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, en el Censo 2010 de Pobla-

ción  y Vivienda, el Cantón Shushufindi existe una población total de 44.328 habitantes, 

concentrándose el 63,10% en áreas rurales y el 36,90% en urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  03. Cantón Shushufindi, distribución poblacional. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 

 

Distribución poblacional por edad 

En el cantón Shushufindi según el censo poblacional INEC 2010, indica que en el rango 

de edad, el 24,03% de los habitantes son niños de entre 0 a 9 años, un 22% son pre-

adolescentes y adolescentes de 10 a 19 años, el 18,79% son jóvenes de 20 a 29 años; los 

adultos (30 - 64 años) representan el 31,84% y los adultos mayores de 65 años y más 

representan el 3,3% de la población 

Gráfico 1. Pirámide poblacional por sexo y área urbano – rural del Cantón Shushufindi. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 

 

Estas cifras reflejan que, para 2010 la población cantonal es joven ya que se concentra 

el 46,03% en un rango de edad de 0 a 19 años, que junto al porcentaje de jóvenes de 20 

a 29 años suma más del 60% de los habitantes. Tomando en cuenta que han trascurrido 

10 años desde el Censo de Población y Vivienda 2010 y al no contar con información 

poblacional actualizada para 2020, se recalcula la edad de la población descrita 

anteriormente para reflejar su edad actual. 

Distribución poblacional por Etnia. 

 La composición histórica del cantón en términos demográficos interviene de manera 

directa en la conformación multiétnica del cantón, lo cual alimenta una composición 

cultural rica y diversa, pues cada pueblo posee sus propias manifestaciones artísticas y 

su forma de ejercicio de la política. Según el CPV 2010, los habitantes de Shushufindi 

se auto identifican en un 73,08% como mestizo/a, 13,36% indígenas, afro ecuatoriano/a 

un 8,12% y un 4,03% como blanco/a; el resto se auto identifican como montubio/a y 

otro/a. 
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Tabla 04. Población del Cantón Shushufindi por etnia por parroquia. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 

En la parroquia de Shushufindi se denota una mayor conglomeración de habitantes que 

se auto identifican como mestizos, seguido de afro ecuatorianos, montubios y blancos. 

Por otro lado, en Limoncocha y Pañacocha, existe una mayor concentración de 

indígenas. 

Educación. 

No se cuenta con datos actualizados sobre analfabetismo a nivel cantonal por lo que se 

hace referencia a la tasa de analfabetismo provincial, información proporcionada por el 

Ministerio de Educación para el año 2016 en base a la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC. La provincia de Sucumbíos se tiene 

una tasa de analfabetismo del 8,56%, mostrando que el nivel de analfabetismo ha ido en 

disminución comparado con la tasa del 2014 que equivalía a 11,70%. 
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Gráfico 2. Tasa de alfabetización para la provincia de Sucumbíos de 2014 a 2016. 

 
Fuente:   Ministerio de Educación, 2017  

Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA / POBREZA 

 

 La calidad de vida es un conc.to integrador de varios elementos. En general está 

asociado con la medición de la pobreza, la cual es una temática difícil de abordar pues 

resulta ser el producto de complejas dinámicas sociales y territoriales. Varios elementos 

incluidos en el conc.to de calidad de vida ya han sido estudiados por lo que esta sección 

se centrará en analizar la distribución territorial de la pobreza. Entre la información más 

actualizada sobre pobreza a nivel nacional, se encuentran los datos publicados por la 

C.AL en 2018, donde se refleja que el 24,2% de los ecuatorianos se encuentran en 

condiciones de pobreza y el 6,5% sufre de pobreza extrema.  

 

Gráfico 03. Pobreza y distribución de los ingresos en Ecuador. 

 
Fuente: C.AL, 2018  

Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 
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Salud. 

 

Según la información presentada por el Distrito de Salud de Shushufindi, en 2017 en el 

cantón se atendieron 690 partos, pero no se cuenta con el dato de nacidos vivos ni con el 

detalle de si fue un embarazo simple o múltiple (más de un niño/a por embarazo). 

Debido a esto y por la falta de la información demográfica actualizada, la fecundidad y 

natalidad del cantón se la determinara utilizando los datos existentes de niños menores a 

1 año de edad y los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010. Tomando en 

cuenta los datos del CPV-2010, en Shushufindi la tasa de fertilidad es de 

aproximadamente 9 nacimientos por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años). Por 

su parte, la tasa de natalidad es aproximadamente de 21 nacimientos por cada 1000 

habitantes 

 

Emergencia Sanitaria COVID-19 (SARS-CoV-2) El 31 de diciembre de 2019, la 

Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) 

informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con una 

exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la 

ciudad de Wuhan.  

Para el 1 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud solicita a las 

autoridades chinas información sobre el conglomerado de casos de neumonía atípica en 

Wuhan del que ha tenido noticia y activa al Equipo de Apoyo para la Gestión de 

Incidentes (IMST) como parte de su marco de respuesta a emergencias. El 9 de enero de 

2020, la OMS informa que las autoridades chinas han determinado que el brote está 

provocado por un nuevo virus de la familia Coronaviridae, que posteriormente paso a 

denominarse SARS-CoV-2 y cuya secuencia genética fue compartida por las 

autoridades chinas el 12 de enero. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI 90 confirmado de infección por el nuevo 

coronavirus en una persona que había viajado a Wuhan. En base a esto, la OMS declara 

que, teniendo en cuenta las pautas de los viajes internacionales, era probable que se 

produjeran más casos de esta índole. 

 El mismo día, la Organización Panamericana de la Salud - Oficina Regional de la OMS 

para las Américas (OPS/AMRO) publica su primera alerta epidemiológica sobre el 

nuevo coronavirus. La alerta incluía recomendaciones dirigidas a los viajeros 

internacionales sobre medidas de prevención y control de infecciones y sobre pruebas 

de laboratorio. 

Para el 21 de enero de 2020, Estados Unidos notifican su primer caso confirmado de 

infección por el nuevo coronavirus; siendo el primer para la región de las Américas, 

para lo que la OMS convoca a la primera reunión de la red mundial de expertos sobre 

prevención y control de infecciones En el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, mediante Resolución Administrativa A-AIP-

GADMSFD-046-2020 del 17 de marzo de 2020, la máxima autoridad declaró en Estado 
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de Emergencia Sanitaria y Ambiental al cantón para enfrentar las contingencias 

derivadas de la presencia del Coronavirus COVID-19 en el país. GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI 91 Desde 

entonces, para poder responder y gestionar la Emergencia Sanitaria y Ambiental en 

Shushufindi, el COE Cantonal empezó a realizar reuniones periódicas para evaluar la 

situación local y tomar decisiones frente a esta amenaza en coordinación con el COE 

Provincial y Nacional.  

Desde el inicio de la Emergencia Sanitaria hasta el 1 de junio de 2020, periodo en el 

cual el cantón se mantenía dentro de la semaforización roja por la emergencia sanitaria, 

entre las resoluciones que tomo el COE Cantonal se destacan:  

• Abastecimiento de dispositivos y equipos médicos, así como medicamentos a la 

Dirección Distrital 21D04 Shushufindi-Salud Tipo I.  

• Activación de manera inmediata de un lugar/área para el aislamiento de las personas 

contagiadas del virus COVID-19.  

• Requerir al Centro de Responsabilidad Social y Solidario Municipal “Jorge Cajas 

Garzón” que mientras dure la emergencia, realice la entrega de los KITS 

ALIMENTICIOS a los beneficiarios de los Proyectos denominados “VISITAS 

DOMICILIARIAS PARA EL ADULTO MAYOR” y “VIDA SALUDABLE PARA EL 

ADULTO MAYOR”; así mismo, la entrega de 5000 kit de alimentos a las personas que 

se encuentran en estado de vulnerabilidad y que no generan ingresos fijos es decir que 

viven del día a día. 

 • Coordinación entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Policía Nacional el 

control de las personas que deben guardar aislamiento obligatorio. 

 • Solicitar a los GADs de cada parroquia también adopten medidas de control y 

desinfección 

• Reforzar el control vehicular en el casco urbano y endurecer las medidas de control 

con aquellos locales comerciales que no están autorizados por el COE NACIONAL para 

ejercer su actividad de comercio, a excepción de aquellos que expenden productos de 

primera necesidad y farmacéuticos.  

• Entrega de kit de desinfección a los ciudadanos del cantón como un método de 

prevención por parte del GAD Municipal.  

• Prohibir a la ciudadanía en general la permanencia y tránsito peatonal injustificado en 

los espacios de dominio y uso público (calles; avenidas; puentes; pasajes; plazas; 

parques y demás espacios destinados a la recreación). 

• Intensificar los operativos de control fijos y móviles, a fin de impedir la movilidad y 

evasión de conductores que no respeten la tabla de movilización vehicular.  

• Exigir a las empresas públicas/privadas obligadas a llevar contabilidad, quienes por el 

desarrollo de sus actividades tengan afluencia de personas, deberán en forma obligatoria 

instalar cámaras de desinfección en sus accesos. Para lo cual, se les concede un plazo de 

cinco (5) días, a partir de su respectiva notificación.  
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• Requerir que se revise la distribución de los recursos por cuanto no es equitativo para 

el cantón Shushufindi para lo cual se acompañara el plan de gestión de necesidades del 

cantón.  

• Autorizar la compra y entrega de los Kits de alimentos con el fondo de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTA) de acuerdo al monto asignado 

para el GAD Municipal del Cantón Shushufindi.  

• Solicitar por intermedio del COE Provincial al COE Nacional, que las empresas 

privadas, al realizar los cambios de turno de personal a su cargo, realizar las pruebas de 

PCR, conforme al protocolo establecido por la empresa.  

• Solicitar por intermedio del COE Provincial al COE Nacional, a todas las personas que 

lleguen al cantón Shushufindi de cualquier sector, por razones de necesidad de 

movilidad humana justificada, guardar el aislamiento correspondiente, en los términos 

que conlleva la cuarentena. • Sancionar el incumplimiento de la no utilización de 

mascarillas, y la circulación no justificada dentro de los espacios públicos, con apoyo de 

la fuerza pública,  

 

Atención medica  

 

La Dirección Distrital de Salud N° 21D04, perteneciente al Cantón Shushufindi y 

cuenta con un Hospital Básico localizado en la cabecera cantonal. Las instalaciones 

dicho hospital están equipadas para: 

 

Dentro del distrito se han efectuado un total de 119 279 atenciones médicas, de las 

cuales el 80,28% se las han realizado dentro de establecimientos de salud del distrito, 

11,06% han sido en el domicilio y menos del 8% se las han realizado en brigadas a 

comunidades y escuelas del cantón. 

 

De las atenciones realizadas en el Hospital Básico de Shushufindi, el 79,37% han sido 

por parte de laboratorio; realizando exámenes de química sanguínea, hematología, 

serología, uro análisis y coproanálisis. Las emergencias médicas ocupan el segundo 

lugar en atenciones realizadas en el hospital (10,74%), seguido de la atención por parte 

de médicos especialistas que representa el 3,11%. 

 

Según el informe de rendición de cuentas del Distrito, las principales causas de 

atenciones médicas de emergencia en el Hospital han sido por accidentes de tránsito y 

violencia intrafamiliar, seguidos de intoxicación y mordeduras de serpientes. Por otra 

parte, dentro del Cantón se cuenta con el Centro de Responsabilidad Social y Solidario 

Municipal “Jorge Cajas Garzón”; el cual brinda atención medica ambulatoria en las 

instalaciones del Patronato Municipal como en brigadas médicas a comunidades, 

escuelas y hogares. Para 2019, en el Patronato se llevaron a cabo 42421 atenciones 

médicas, de las cueles el 56,75% fueron a mujeres y el 43,25% a hombres; siendo el 
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área más concurrida fisioterapia (25,82% de las atenciones), seguida por medicina 

general (15,35%), obstetricia (13,71%), medicina familiar (9,91%) y laboratorio 

(9,86%). Los servicios de traumatología y psicología son los menos demandados, con 

menos del 4% de atenciones cada uno. 

Organización y tejido social  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi cuenta con cuatro 

entidades adscritas que contribuyen al desarrollo del bienestar de todos los habitantes 

del cantón, las cuales son:  

• Registro de la Propiedad  

• Cuerpo de Bomberos de Shushufindi  

• Centro de Responsabilidad Social y Solidario Municipal “Jorge Cajas Garzón”  

• Consejo Cantonal para la Protección de Derechos El Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos a parte ha participado en los procesos de conformación de 

varios grupos y organizaciones locales que se enfocan en crear espacios de integración, 

capacitación y recreación de los grupos de atención prioritaria dentro del cantón.  

Ejemplo de estas agrupaciones es la Cámara de Jóvenes de Shushufindi que ha 

permitido el surgimiento de espacios destinados a la recreación de niños, niñas y 

adolescentes por medio del arte y el deporte. Los integrantes de la cámara pertenecen a 

distintas etnias y orientación sexual, dejando de lado cualquier perjuicio que les impida 

integrarse. 

 

Componente económico productivo. 

El Componente Económico Productivo consiste en el análisis de la población en cuanto 

al nivel de satisfacción de sus necesidades, así como de los factores que permiten desa-

rrollo sus actividades económicas y productivas. Antes de concebir el conc.to de sosteni-

bilidad, el crecimiento económico había sido sinónimo indiscutible del desarrollo, pues 

una mayor generación de bienes y servicios suponía un mayor beneficio para la pobla-

ción que los genera y por lo tanto mejores condiciones de vida para la misma.  

En este sentido, todos los esfuerzos se orientaban a generar un crecimiento económico 

ilimitado sustentado en la explotación de recursos indiscriminada. Sin embargo, el cre-

cimiento económico no necesariamente ha significado una mejora en los niveles de vi-

da, y la explotación sin límites, ha contribuido con impactos ambientales negativos y 

deterioro de recursos naturales, lo cual pone en riesgo la satisfacción de necesidades 

futuras, tanto de la población actual, como de próximas generaciones. 

Al introducirse el término “desarrollo sostenible”, dicho crecimiento económico empie-

za a tener límites, los mismos que son determinados por las capacidades del ambiente y 

la sociedad.  
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Los límites del ambiente provienen de la necesidad de frenar las actividades productivas 

si esto pone en peligro las reservas de los recursos naturales, y altera la capacidad de la 

naturaleza de asimilar los desechos de estos procesos. Por otro lado, la sociedad limita 

el crecimiento económico en la medida en que esta se vea alterada negativamente gra-

cias a las actividades productivas. 

Con este antecedente, nace la necesidad de orientar los esfuerzos para generar un desa-

rrollo endógeno, es decir, que el crecimiento económico y bienestar social, sea generado 

desde el mismo cantón mediante la correcta gestión de los recursos naturales, financie-

ros y humanos. 

Previamente a establecer los objetivos a donde se debe apuntar, es necesario conocer el 

escenario actual sobre el cual se planifica. En este sentido, el diagnostico económico 

productivo nos indica la situación de los recursos naturales, y sociales que sirven como 

base productiva de cantón. Es fundamental integrar el componente humano dentro de 

este análisis, ya que es la población quien pone en marcha los diferentes procesos pro-

ductivos y a la vez es el mismo beneficiario de los bienes y servicios que aquí se gene-

ran. 

 Estructura económica del cantón Shushufindi 

Valor Agregado Bruto (VAB) 

El Valor Agregado Bruto, conocido por sus siglas VAB, es una magnitud macroeconó-

mica que mide el valor total generado por un sector, país o región; es decir, el valor del 

conjunto de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo, 

descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios.  

Para el cantón Shushufindi, dentro de los sectores económicos más representativos, la 

explotación de minas y canteras es la actividad que mayor ingreso genera, seguido por 

las actividades agropecuarias. En último lugar se encuentra el sector terciario, en el cual 

las actividades de mayor importancia son el transporte, administración pública y comer-

cio. 
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Tabla 05. Valor Agregado Bruto (VAB) por rama de actividad económica 

Fuente: Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales 2013 
Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD. 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

Tabla Nº 06. Población económicamente activa (PEA) por rama de actividad 

 
Fuente: Banco Central 2013/GADMSFD 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD. 

 

En Shushufindi, la población económicamente activa urbana se concentra dentro del 

sector terciario en un 57,7%, seguido del sector secundario por un 25% y por último en 

el primario en 17,2%. Por su parte, en las áreas rurales, la PEA se acumula en el sector 

primario (58,9%) y el sector terciario (21,6%). 

PEA en área urbana. 

Las actividades que mayor mano de obra captan en el área urbana son del sector tercia-

rio; es decir, actividades como el transporte, comercio y servicios en general, destinando 

el 57,7% de la población urbana a este sector. 
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Dentro del sector terciario, la actividad más importante es el comercio y en segundo 

lugar el transporte. Cabe destacar que el transporte tiene una presencia importante en la 

PEA, ya que Shushufindi es un cantón con un flujo constante de población que se movi-

liza de adentro hacia fuera y viceversa, por motivos de empleo, específicamente por el 

sector petrolero. 

En segundo lugar, se encuentra el sector secundario, en el que la mayor importancia se 

encuentra en la extracción petrolera y minera. Aunque las estadísticas muestran una baja 

ocupación de la PEA en relación con el sector terciario, este sector es el que mayor in-

greso bruto representa. 

Finalmente, el sector agrícola ocupa el último lugar en la PEA urbana, con el 17%. La 

mayor parte de esta población se traslada del centro urbano hacia el sector rural a labora 

en cultivos permanentes asociados a la agroindustria, como es el caso de la palma afri-

cana que tiene una presencia importante en el cantón. 

PEA en área rural. 

En el área rural, la PEA está concentrada principalmente en el sector primario; es decir, 

en actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias. Representando el 59,9% de la PEA ru-

ral. 

La producción agrícola es el sustento de la seguridad y soberanía alimentaria cantonal, 

sin embargo, existe una presencia importante de cultivos permanentes destinados a 

agroindustria; la cual capta mayor mano de obra que los cultivos destinados a la alimen-

tación, tal es el caso de la palma africana. El sector terciario y secundario representa el 

21,6% y el 19,5% de la PEA respectivamente. Los datos indican que hay una cantidad 

de población rural que desempeña actividades de transporte y comercio, principalmente 

de productos agrícolas. 

El último lugar lo ocupa el sector terciario, con actividades de extracción minera y pe-

trolera. Esta actividad capta menos mano de obra en el sector rural que en el urbano, ya 

que estas actividades requieren mayor especialización en el personal técnico que lo eje-

cuta, el mismo que por lo general se encuentra concentrado o radicado en el área urba-

na, sobre todo si no es mano de obra local 

Principales actividades productivas 

Sector Primario Agricultura y ganadería. 

Según el mapa de sistemas productivos del Ecuador generado por el Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería en 2015, Shushufindi registra 25156 Ha de pastizales, 9598 ha de  

Palma africana y 8193ha de Cacao siendo estos los cultivos más resentativos ocupando 

el 94% de la superficie cultivada. 
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Los cultivos de café, maíz y plátano suman juntas un 5% de la superficie agrícola. Estos 

productos son destinados a comercio interno y autoconsumo ya que no representan una 

superficie importante como para la exportación o comercio fuera de la provincia. 

Mientras que el resto de los cultivos ocupan menos del 1% de la superficie lo que indica 

que son destinados al autoconsumo y comercio a pequeña escala. 

Tabla Nº 07. Tierra agropecuaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAG-IEE, 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 

Tabla Nº 08. Superficie agrícola de cultivo año 2015 vs 2011 

 

Fuente: PDOT 2014, Sistema Productivos MAG 2015 

Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – GADMSFD. 

 

Pasto y Ganadería 

 

Pasto y Ganadería En Shushufindi se registra 25156 ha de pastizales, el cual ocupa el 

35% de la superficie agrícola. Esta cobertura es la que mayor crecimiento ha tenido 

desde el periodo 2008 en el que registraba 9332,5 ha según el PDOT cantonal de Shus-

hufindi 2015. Cabe recalcar que el relieve plano del cantón es un factor que beneficia la 

actividad ganadera, por lo cual es una actividad que puede repotenciarse con la adecua-
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da inversión y dotación de infraestructura. Actualmente la población de ganado es la 

siguiente: 

 

Tabla 9. Número de cabezas de ganado por parroquia del cantón Shushufindi 

 
Fuente: MAG- UDINA (Sucumbíos) 2017 Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento Territorial – 

GADMSFD. 

 

A partir de la cartografía de uso y cobertura del suelo, se ha determinado que existe aproxima-

damente 25.156 ha de pasto en el cantón de Shushufindi. Con este dato se ha realizado la si-

guiente tabla con una estimación de la carga de animales que estría distribuido sobre el cantón.  

 

Tabla 10. Superficie de pasto vs ganado vacuno 

 
Fuente: MAG- UDINA (Sucumbíos) 2017 Elaborado por: Equipo Técnico Unidad de Ordenamiento 

Territorial – GADMSFD Según datos de la Unidad Distrital de Desarrollo pecuario (MAG), 

 

Según datos de la Unidad Distrital de Desarrollo pecuario (MAG), un pasto en la región 

amazónica sin manejo es capaz de soportar solamente una cabeza de ganado por ha, 

mientras que, con un adecuado manejo, es posible soportar hasta 5 cabezas/Ha. Sin em-

bargo, el cantón Shushufindi no dispone suficiente equipamiento e infraestructura para 

soportar tal número. La mínima  existente en una minoría de ganaderos de todas las co-
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munidades corrales más embudo o mangas de manejo son de materiales existentes in-

fraestructura básica para manejar animales, cualquier tratamiento al ganado se lo hace al 

sogueo. Según el Censo Agropecuario mencionado en PDOT 2014, la capacidad de car-

ga de animales en la provincia es de 0,9 ha, por lo cual se concluye que la relación op-

tima de población vacuna no debería ser mayor a 1 Cabezas por ha, a menos que se eje-

cute las respectivas inversiones en infraestructura para alimento, riego y asimilación de 

desechos. Partiendo de estas cifras, las parroquias Limoncocha, San pedro de los cofa-

nes y Siete de Julio presentan una ligera tendencia a sobreutilización por tener cifras 

superiores al límite recomendable, por tal motivo, estas parroquias deberían enfocar sus 

esfuerzos en desarrollar prácticas de manejo sustentable, sobre todo Limoncocha, en 

cuyo territorio existen sistemas lacustres, ecosistemas frágiles, y áreas de conservación 

y protección. 

 

Agricultura de monocultivo y cambio climático 

Actualmente una de las problemáticas en torno al desarrollo, es la relación entre activi-

dades productivas y el cambio climático, siendo, la agricultura, minería extracción pe-

trolera, las que mayor atención captan. 

La agricultura mediante monocultivo es responsable de gran parte de la deforestación y 

perdida de cobertura vegetal, sobre todo en la fase inicial donde tiene lugar el cambio de 

uso y transición de bosque a tierra agrícola. 

En este proceso, gran cantidad de biomasa es destruida eliminando de dichas áreas, la 

capacidad captar carbono, el mismo que será depositado en la atmosfera al no ser rete-

nido por la vegetación. Pero además de no retener carbono, este proceso logra justamen-

te el proceso contrario ya que su descomposición también aporta carbono hacia la at-

mosfera agravando la situación de gases efecto invernadero. 

Otro factor que contribuye al cambio climático es el incremento de temperatura de la 

superficie debido a la luz solar reflejada en la gran cantidad de suelo desnudo que se 

genera a partir de la tala de árboles y perdida de cobertura vegetal. 

El suelo sin cobertura vegetal refleja la luz en lugar de absorberla, y posteriormente esta 

se dispersa en forma de calor hacia la atmosfera, la cual no lo elimina debido a los gases 

de efecto invernadero. 

Como se observó anteriormente en la cartografía, los principales cultivos en Shushufin-

di tienen configuración de monocultivo, especialmente el pasto y la palma africana. La 

presencia de pasto indica que ha existido deforestación con fines productivos pero no 

los suficientes recursos financieros para una conversión a otro sistema productivo que 

no sea pasto, ya que por costos, este es el más barato, debido a que no requiere inver-

sión y el crecimiento de pasto en un área deforestada se da sin intervención humana. 
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El caso de la palma es un tanto diferente ya que requiere una inversión mucho mayor a 

la necesaria para el pasto, por esta razón el pasto ocupa el primer lugar en superficie 

ocupada y evidentemente el principal causante de la deforestación. Como alternativa al 

monocultivo, y debido a la fragilidad de los suelos, sería recomendable sistemas asocia-

tivos de agricultura, aunque evidentemente esto no es tan rentable como modelo agroin-

dustrial como lo es el modelo actual. 

Alternativas agrícolas 

La zonificación agroecológica de un cultivo, indica las áreas que, en condiciones natura-

les, cumple los requisitos de suelo, clima, nutrientes, etc., que dicho cultivo requiere 

para su óptimo desarrollo.  

La importancia de cultivar sobre áreas que la zonificación, muestra como optimas, sig-

nifica que el cultivo tendrá mayores posibilidades de desarrollarse con éxito y represen-

tar una alta productividad, al mismo tiempo que se evita degradar el suelo y utilizar in-

sumos artificiales que ya se encuentran disponibles en el mismo territorio, gracias a sus 

características naturales, lo cual se traduce en un menor costo final de producción. La 

reducción de suelos adecuados para la producción agrícola, debido a factores de conta-

minación y degradación, ocasionados por cambios climáticos, explotaciones petroleras, 

mineras e inexistente manejo de suelos (mal uso de fertilizantes y agroquímicos),  

2.2 LINEA BASE DEL PROYECTO 

 

2.2.1 Indicadores Productivos. 

 

Agricultura y ganadería. Según el mapa de sistemas productivos del Ecuador generado 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 2015, Shushufindi registra. 25156 Ha 

de pastizales 9598 ha de Palma africana y 193 ha de Cacao siendo estos los cultivos más 

representativos ocupando el 94% de la superficie cultivada.  

 

Los cultivos de café, maíz y plátano suman juntas un 5% de la superficie agrícola. Estos 

productos son destinados a comercio interno y autoconsumo ya que no representan una 

superficie importante como para la exportación o comercio fuera de la provincia. Mien-

tras que el resto de los cultivos ocupan menos del 1% de la superficie lo que indica que 

son destinados al autoconsumo y comercio a pequeña escala. 
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Tabla 11. Indicadores Productivos.

 

 

En las comunidades beneficiarias, los productores agropecuarios presentan  un sin-

número de acontecimientos de carácter social, cultural, económicos, ecológicos entre 

otros, que han sido poco o nada observados y tratados por los organismos secciona-

les. Dentro de los fenómenos visibles están las migraciones del campo a la ciudad 

provocados por la falta de oportunidades en su sector, la falta de tecnología apropia-

da y de recursos económicos necesarios para poder acceder a la tecnificación de los 

procesos productivos, finalizando en una total o inexistente vinculación con los pro-

cesos de comercialización y cadenas de valor de los productos generados en el sector 

agropecuario permitiendo lamentablemente que el  intermediario el mayor beneficia-

do de este proceso. Además hoy por hoy en el cantón y en cada una de sus parroquias 

y comunidades se enfrenta una crisis económica que se ha generado a causa de la 

pérdida de plazas laborales en el sector petrolero, palmero y a ello se suma las conse-

cuencias de la presencia del COVID-19  Haciendo que muchos habitantes que se es-

tablecieron en el sector urbano, retornen a las fincas las que habrían sido abandona-

das durante varios años y requieren el apoyo de las instituciones inmersas al sector 

agropecuario para reactivar su producción.  
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2.3    ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

La carne es un alimento de gran importancia para la alimentación humana. Tanto es así 

que su consumo se ha asociado siempre a un mayor grado de desarrollo económico. En 

el Ecuador las importaciones de carne de ganado bovino de los códigos Nandina 02.01 y 

02.02, designación de la mercancía “Carne de animales de la especie bovina, fresca o 

refrigerada” y “Carne de animales de la especie bovina, congelada”, respectivamente, 

han tenido una tendencia decreciente  en los últimos 11 años.   

Demanda potencial del consumo de carne en la provincia de Sucumbíos 

Considerando  que el cantón Shushufindi es el segundo Cantón más poblado de la Pro-

vincia de Sucumbíos tomaremos los datos provinciales para efecto de cálculo y  deter-

minar la demanda potencial se consideró la población, 176472 habitantes de la provin-

cia de Sucumbíos; tasa promedio de crecimiento poblacional 3.48%; y el consumo per-

cápita 15,3 kg al año.   

Tabla 12.  Demanda de carne en la Provincia de Sucumbíos. 

 

 

Básicamente con indica que la producción en este caso de ganado vacuno tiene estable 

demanda de consumo dato importante que se debe considerar previo a la inversión. 

3.  INFORMACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DEL PROYECTO.  

Esta propuesta de proyecto se desarrollara a nivel de todo el Cantón Shushufindi  en la  

de corrales y adecuación del Recinto Ferial actividad que incluye el aporte de PETRO 

AMAZONAS con la tubería de petróleo, GAD-Municipal de Shishufindi aporta el ma-

terial pétreo, movilización de la tubería hasta las propiedades de los ganaderos y los 

electrodos para construir los corrales, el Beneficiario como contraparte cubrirá los gas-

tos que genere la mano de obra para la  de los corrales. 

Cuadro 7.  Demanda potencial de carne Kg.

Año Población Consumo percápita (kg) Demanda Potencial (kg.) Demanda Potencial (Tm.)

2010 176472,0 15,3 2700021,60 2700,02

2011 182613,2 15,3 2793982,35 2793,98

2012 188968,2 15,3 2891212,94 2891,21

2013 195544,3 15,3 2991827,15 2991,83

2014 202349,2 15,3 3095942,73 3095,94

2015 209391,0 15,3 3203681,54 3203,68

2016 216677,8 15,3 3315169,66 3315,17

Fuente: INEC 2010

Elaborado por: Giovanny Pilay Cruz
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PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS. 

No existen proyectos relacionados y/o complementarios. 

3.1  Objetivos. 

 

3.1.1 Objetivo General. 

 

 Gestionar la donación de 8400,00 tubos de 9x 3”1/2 provenientes de la actividad pe-

trolera ante REPSOL ECUADOR.E.P para la construcción  en el Cantón Shushufindi 

provincia de Sucumbíos. 

 Fortalecer el sector Pecuario legalmente organizado en las asociaciones ganaderas 

mediante la construcción  de corrales  individuales a 100 beneficiarios en el Cantón 

Shushufindi. 

3.1.2  Objetivos Específicos. 

 

 Construcción de corrales  individuales para el manejo tecnificado de ganado  vacuno 

beneficiando a 100 Ganaderos legalmente constituidos en organizaciones jurídicas en 

las diferentes parroquias del Cantón Shushufindi provincia de Sucumbíos. 
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3.2 Marco Lógico. 

Tabla 13. Matriz de marco Lógico. 

 

Fuente: Ing. Patricia Rios- Unidad Productiva y Agropecuaria. 

 

OBJETIVOS  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN: FORTALECIMEINTO AL SECTOR 

GANADERO MEDIANTE CONSTRUCCION DE 

CORRALES PARA EL MANEJO DE GANADO 

VACUNO  EN  EL CANTÒN SHUSHUFINDI  

PROVINCIA DE SUCUMBIOS.. .

Reportes y boletines estadísticos 

realizados por el INEC, MAG, y GAD-

MUNICIPIO SHUSHUFINDI.

Disponibilidad de la partida 

presupuestaria del  GAD-Municipal 

de Shushufindi.               

Componente 1.-  Elaboración y gestión para 

aprobación del proyecto.

Acta de socialización del proyecto; 

Acta de compromisos de los 

beneficiario; diseño de corrales e 

informe técnico.

Aprobación del proyecto por parte 

del GAD-Municipal de Shushufindi y 

las asociaciones ganaderas.

Componente 2.-  Suscripción de convenio con 

REPSOL ECUADOR previo a la obtención de 

tubos provenientes de la explotación petrolera.

Convenio-oficios.
Disponibilidad de  tubería por parte 

de REPSOL ECUADOR.

Componente 3.- Adquisición de materiales y 

contratación del servicio de movilización de la 

tubería  para  la construcción de corrales y 

adecuación del recinto ferial.

Pliegos, Convocatorias, Ofertas. 

Contrato de compra.

Disponibilidad de la partida 

presupuestaria del  GAD-Municipal 

de Shushufindi.                 

Disponibilidad de la tubería por parte 

de REPSOL ECUADOR.

Componente 4.- Coordinación con el

departamento de Obras Públicas del GAD-

SHSH, para la movilización de material pétreo.

Actas de entrega -Fotografías.
Coordinación con el departamento de 

Obras Públicas del GAD-SHSH

Componente 5.- Construcción de corrales 

para manejo de ganado vacuno.

Informes de avance y culminación de 

obras.

Beneficiarios comprometidos con el 

desarrollo del proyecto.

Componente 6.- Evaluación y monitoreo de 

las actividades  durante la ejecución del 

proyecto..

Informe de actividades.
Beneficiarios comprometidos con el 

desarrollo del proyecto.

C1-A1.- Socialización del proyecto con los

dirigentes de las asoc. Ganaderas del Cantón

Shushufindi.

Actas de socialización y registro de 

asistencia.

C1-A2.-  Suscripción de  compromiso 

mediante la aplicación de un checklist a  los 

ganaderos beneficiarios del proyecto.

checklist

C1-A3.- Informe técnico para determinación

de diseños de corrales.

Diseño de los corrales y adecuación del 

recinto ferial.

C1-A4.- Formulación y aprobación del

proyecto.

Proyecto culminado.

C2-A1.- Acercamiento con REPSOL

ECUADOR previo a la suscripción del

convenio para la obtención de la tubería

accedente de la explotación petrolera, en la

que se adjunta el proyecto

"FORTALECIMEINTO AL SECTOR GANADERO

MEDIANTE CONSTRUCCION DE CORRALES

PARA EL MANEJO DE GANADO Y

ADECUACIÒN DEL RECINTO FERIAL EN EL

CANTÒN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE

SUCUMBIOS".

Convenio-

Disponibilidad de  tubería por parte 

de REPSOL ECUADOR.

C2-A2.- Movilizaciòn de la tuberia a los 

predios de los beneficiarios.
 $                                                       22.400,0 Facturas-actas de entrega.

Disponibilidad de la partida 

presupuestaria del  GAD-Municipal 

de Shushufindi.

C3-A1.- Adquisición de materiales para

construcción de 100 corrales( electrodos,

cemento, disco de corte)

 $                                                       39.928,0 

fotografías-acta de recepción.

Coordinación con el departamento de 

Obras Públicas del GAD-SHSH

C4-A1.- Transporte de material pétreo

(4000m³ lastre-1000m³ de arena) hasta las

propiedades de los beneficiarios del proyecto 

 $                                                       50.000,0 Informe Técnico sobre el avance y 

culminación de la construcción de 

corrales.

C5.A1.- Contraparte del beneficiario ( costo 

de mano de obra para construcción de los 

corrales)

 $                                                       70.000,0 Informe de culminación de obra.

Informe Económico.

C6-A1.- Elaboración y entrega de informes 

correspondientes ( financiero-técnico) y cierre 

del proyecto.

TOTAL: 182.328,00$                                                   

Beneficiarios comprometidos con el 

desarrollo del proyecto.

COMPONENTES:

ACTIVIDADES:

Propósito: Contribuir al desarrollo socio - 

económico del sector Ganadero mediante la 

construcción de corrales para manejo de 

ganado vacuno en el Cantón Shushufindi.

Proyecto-Convenio. Disponibilidad de tubería por parte

de REPSOL ECUADOR.

Al finalizar la ejecución del proyecto  el 100% 

de la familias beneficiarias cuentan con la 

construcción de corrales individuales para 

manejo de ganado vacuno; además los sectores, 

ganaderos, comerciantes, trasportistas, 

artesanos, turismo y emprendimientos tendrán un 

sitio adecuado en el recinto ferial para realizar la 

exposición y comercialización de sus productos, 

generando un  incremento en el dinamismo 

económico de la PEA rural y urbana en al menos 

el 5% con referente a las cifras actuales.

Beneficiarios comprometidos con el 

desarrollo del proyecto.

A final del año 2021; 100 familias beneficiarias 

del proyecto en el Cantón Shushufindi han 

incrementado la productividad del hato ganadero 

en al menos el 10% con referencia a la 

producción actual gracias a la construcción de 

corrales individuales para manejo de ganado 

vacuno.
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3.3 Indicadores de los resultados alcanzados. 

 Cualitativos: 

 100 Beneficiarios del Proyecto organizados en Asociaciones Ganaderas en las dife-

rentes comunidades y parroquias satisfechos con la infraestructura construida de 

acuerdo a las necesidades para la explotación ganadera. 

 8400,00  tubos de petróleo para la construcción de obras con fines al fortalecimiento 

del pecuario del Cantón Shushufindi. 

 

3.4 Producto esperado. 

 Mejoramiento del dinamismo  económico del sector productivo gracias a la tecnifi-

cación en la cría y cuidado de ganado vacuno. 

 Demostración de las potencialidades del sector agropecuario mediante la exposición  

de  ganado múltiple en el recinto ferial. 

 Comercialización de productos provenientes de la explotación ganadera, agrícola, 

artesanal y emprendimientos agropecuarios. 

 Generar empleos a los habitantes de la población. 

 Se mejora la calidad de vida del productor. 

 Crear conciencia en el cuidado del medio ambiente mediante la facilitación de nue-

vas metodologías  de explotación pecuaria. 

3.5 Metas. 

 En 18 meses el GAD Municipal de Shushufindi realiza la construcción de 100 corra-

les con las especificaciones técnicas requeridas para manejo de ganado vacuno. 

 Fortalecer los sistemas de producción en el Cantón Shushufindi.  

3.6 Actividades prácticas. 

 Las actividades se cumplirán, priorizando obras de acuerdo a estudios de viabilidad, 

para ello se estima la cantidad de tubería que ingresara en cada infraestructura, con 

los debidos informes técnicos y presupuestarios del proyecto. 

 Socialización del Proyecto con Autoridades del GAD- Municipal de Shushufindi, 

representantes de las Organizaciones Ganadera del Cantón Shushufindi y Funciona-

rios de la Dirección de desarrollo Local y Fomento Productivos. 
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 Levantamiento de información mediante la aplicación de un checklist  por beneficia-

rio con la finalidad de identificar los ganaderos mismos que deben cumplir con los 

requisitos establecidos. 

 Creación del  diseño de corrales para explotación ganadera de doble propósito (carne 

y leche) con la finalidad que el proyecto sea viable y cumpla con las necesidades del 

ganadero; como consecuencia el proyecto tenga el éxito esperado. 

 Elaboración, socialización y aprobación  del  proyecto, previo a la presentación a 

REPSOL  ECUADOR. con el fin de obtener mediante donación la tubería provenien-

te de la explotación petrolera. 

 Recepción y distribución de la tubería en las fincas de los ganaderos donde se va a 

construir los corrales. 

 Evaluación y monitoreo del proyecto, para verificación de cumplimiento de activi-

dad. 

 Culminación de Obras, entrega de informes correspondientes (financiero-técnico) y 

cierre del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

32 
 

3.7 Cronograma de actividades. 

Tabla 14. Cronograma de Actividades. 

 

Fuente: Ing. Patricia Rios- Unidad Productiva y Agropecuaria. 

 

C1-A1.- Socialización del proyecto con los

dirigentes de las asoc. Ganaderas del Cantón

Shushufindi,  

x x x x

C1-A2.-  Suscripción de  compromiso 

mediante la aplicación de un checklist a  los 

ganaderos beneficiarios del proyecto.

x x x x

C1-A3.- Informe técnico para determinación

de diseños de corrales.
x x x x

C1-A4.- Formulación y aprobación del

proyecto.
x x x x

C2-A1.- Acercamiento con REPSOL

ECUADOR previo a la suscripción del

convenio para la obtención de la tubería

accedente de la explotación petrolera, en la

que se adjunta el proyecto  

x x x x

C2-A2.- Movilizaciòn de la tuberia a los 

predios de los beneficiarios.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C3-A1.- Adquisición de materiales para

construcción de 100 corrales( electrodos,

cemento, disco de corte)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C4-A1.- Transporte de material pétreo

(4000m³ lastre-1000m³ de arena) hasta las

propiedades de los beneficiarios del proyecto

para construcción de 100 corrales.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C5.A1.- Contraparte del beneficiario ( costo 

de mano de obra para construcción de los 

corrales)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C6-A1.- Elaboración y entrega de informes 

correspondientes ( financiero-técnico) y cierre 

del proyecto.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TRIMESTRE 6TRIMESTRE 5ACTIVIDADES TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4ADMINISTRACIÒN
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

4.1 Viabilidad Técnica 

 

El proyecto tendrá la sostenibilidad a mediano y largo plazo tomando en cuenta que el 

Gobierno  Autónomo Descentralizado  municipal de Shushufindi luego de haber firma-

do CONVENIO DE  DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO  DE LAS 

ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS ENTRE EL GOBIERNO 

AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS Y EL     

GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SHUSHUFINFI a través de la dirección de Desarrollo Económico Local y Fomento 

Productivo  acompañara en la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

proyecto permitiendo que los ganaderos se empoderen y se conviertan sus fincas en una 

empresa ganadera de carne y leche en las diferentes parroquias del Cantón Shushufindi. 

La zona de influencia del proyecto es determinante en el diseño de la infraestructura con 

tubo de petróleo, se considera de acuerdo a las dimensiones de la tubería y requerimien-

tos técnicos de diseño. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Para la  de corrales y adecuación del recinto ferial que ha considerado necesario según 

informe técnico la siguiente cantidad de tubos. 

 

Tabla 15. Distribución de Tubería. 

 
Fuente: Ing. Patricia Rios- Unidad Productiva y Agropecuaria. 
 

 

 

 

 

Nº PROYECTO 

Nº DE 

OBRAS 

CANTIDAD 

TUBOS POR 

ESTRUCTURA 

TOTAL TUBOS 

DE LAS ES-

TRUCTURAS 

  

9x3 ½ 9x3 ½ 

1 

CORRALES QUE INCLUYE MANGAS 

PARA EL MANEJO DEL GANADO 

VACUNO.  100 84 8400.00 

TOTAL TUBERIA SOLICITADA 

  

8400,00 
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Tabla 16. Entregables para la construcción de corrales. 

 

 
Fuente: Ing. Patricia Rios- Unidad Productiva y Agropecuaria. 
 

 

Se ha diseñado el siguiente modelo para  de corrales para el manejo técnico de ganado 

bovino, diseño que incluirá la utilización de tubería de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO : "FORTALECIMEINTO AL SECTOR 

GANADERO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CORRALES 

PARA EL MANEJO DE GANADO VACUNO   EN  EL CANTÒN 

SHUSHUFINDI  PROVINCIA DE SUCUMBIOS".

DETALE DE ENTREGABLES X BENEFICIARIO U. DE MEDIDA CANTIDAD

 Tubería proveniente de la explotación petrolera m 756,00

 Adquisición de  electrodos 60-11, para construcción 

de corrales.
Kg.

10

 Adquisición de  electrodos 70-18, para construcción 

de corrales.
Kg.

20

Cemento Saco 25

Disco de Corte Unidad 6

Material pétreo lastre m³ 40

Material pétreo Arena m³ 10

Servicio de movilización de la tubería. Servicio 1

 KITS DE MATERIALES y SERVICIOS  PARA LA 

CONTRUCCIÓN DE 100 CORRALES 

INDIVIDUALES PARA MANEJO DE GANDO 

VACUNO.
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a.-  Diseños de corrales para explotación de ganado de doble propósito (leche-carne). 
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
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5. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL. 

El presente proyecto para su ejecución tiene un plazo de 18 meses a partir de la suscrip-

ción del convenio y entrega de tubería por parte de REPSOL ECUADOR. y la  vida útil 

de infraestructura es de 25 a 30 años con el uso y mantenimiento adecuado. 

6.  VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA. 

 

Viabilidad económica: Como lo determina la SENPLADES los proyectos de desarrollo 

productivo de difusión, promoción de los mismos por sus características, no generan 

ingresos o beneficios de tipo monetario. Sin embargo, se van a generar impactos direc-

tos e indirectos que contribuyen al bienestar  de las personas beneficiarias. Por tal moti-

vo  para la evaluación se basara en la aceptación  y bienestar por parte de la población 

beneficiaria. Realizando el análisis respectivo  el proyecto es viable porque  el éxito será 

el bienestar de al menos el 90 % de la población atendida y de su entorno familiar. 

Viabilidad  financiera: Este proyecto  por tener características propias de desarrollo 

social no es factible realizar la evaluación financiera ya que no se genera ingresos mo-

netarios como para desarrollar  el análisis  financiero. 

7.     ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 

7.1   Sostenibilidad económica – financiera 

 

El presente proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo  2017-2021. Eje 2: 

Economía al servicio de la sociedad mismo que tiene como objetivos Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria; Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural, La sostenibilidad económica- 

financiera se garantiza porque el presente proyecto, justifica su organización  e  imple-

mentación misma  que va en beneficio de todos los sectores sociales, económicos- pro-

ductivos y habitantes en general de todo en Cantón Shushufindi, amparado en la consti-

tución de la República del Ecuador. Puedan intervenir organizaciones de ganaderos que 

realicen actividades de manejo de ganado vacuno, para motivar la actividad pecuaria en 

la provincia. En lo que se refiere al aspecto financiero  al ser una política de estado  los 

recursos económicos están garantizados  siempre y cuando se gestionen. 

7.2  Presupuesto  
 

El  financiamiento del presente proyecto se divide en diferentes actores; es decir, GAD-

MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI mediante la dirección de DIRECCIÓN DE DESA-

RROLLO ECONÓMICO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO, REPSOL ECUA-

DOR.y  los beneficiaros. 
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Tabla 18. Presupuesto para construcción de 100 corrales. 

 
Fuente: Ing. Patricia Rios- Unidad Productiva y Agropecuaria

CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
SUB-TOTAL IVA 12%

VALOR 

TOTAL

Nº DE 

BENEFICIARIOS

OBRA DIRECTA 

GAD-SHUSHUFINDI

CONTRATACIÒN GAD-

SHUSHUFINDI.

CONTRAPARTE DEL 

BENEFICIARIO
TOTAL INVERSIÓN

C2-A1.- Dotación de tubería proveniente de la explotación

petrolera por parte de REPSOL ECUADOR en base al

proyecto "FORTALECIMEINTO AL SECTOR

GANADERO MEDIANTE CONSTRUCCION DE

CORRALES PARA EL MANEJO DE GANADO

VACUNO Y ADECUACIÒN DEL RECINTO FERIAL

EN EL CANTÒN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE

SUCUMBIOS".

8400 Unidades

Movilizaciòn de la tuberia a los predios de los beneficiarios. 100 flete 200,00 24,00 224,00 100 22.400,00$                    $                22.400,00 

 Adquisición de  electrodos 60-11, para construcción de 

corrales.
10 Kg. 4,00 0,48 4,48 100 4.480,00$                            $                  4.480,00 

 Adquisición de  electrodos 70-18, para construcción de 

corrales.
20 Kg. 4,00 0,48 4,48 100 8.960,00$                            $                  8.960,00 

Cemento 25 Saco 8,50 1,02 9,52 100 23.800,00$                          $                23.800,00 

Disco de Corte 6 Unidad 4,00 0,48 4,48 100 2.688,00$                            $                  2.688,00 

Servicio de transporte de material pétreo (40m³ lastre y 

10m³arena) por beneficiario hasta los predios  para 

construcción de corrales .

50 m³ 10,00 100 50.000,00$                    $                50.000,00 

Mano de Obra 1 Mano de obra 700,00 700,00 100 70.000,00$                      $                70.000,00 

TOTAL: 72.400,00$                   39.928,00$                         70.000,00$                     182.328,00$               

C5-A1.- Verificación de cumplimiento de la actividad durante la ejecución del proyecto.( CONSTRUCCIÓN DEL CORRALES)

C2-A2.- Recepción y distribución de la tubería en las fincas de los ganaderos donde se va a construir los corrales

C4-A1.- Transporte de  material pétreo (4000m³ lastre-1000m³ de arena) hasta las propiedades de los beneficiarios del proyecto para construcción de 100 corrales.

CUADRO PRESUPUESTARIO

COMPONENTES/ACTIVIDADES

FORTALECIMEINTO AL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CORRALES PARA EL MANEJO DE GANADO VACUNO Y  ADECUACIÒN DEL RECINTO 

FERIAL  EN  EL CANTÒN SHUSHUFINDI  PROVINCIA DE SUCUMBIOS

C3-A1.-  Adquisición de materiales para construcción de 100 corrales( electrodos, cemento, pintura, thiñer, disco de corte)
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7.3 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

Los desechos provocados serán manejados de acuerdo al plan de contingencia, los lí-

quidos desembocan al pozo séptico y los sólidos serán recolectados y transportados a 

los potreros para su tratamiento y luego utilizados como abonos orgánicos y no perjudi-

car ni la flora ni fauna. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS CON 

LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO. 
SI NO 

 ¿Se generarán niveles de ruido que afecte de forma importante 

a poblaciones del lugar (humanas o animales? 

SI   

¿Se hará alguna modificación en el suelo que promueva o ace-

lere proceso importante de erosión u otros procesos morfo di-

námicos? 

  NO 

¿Se perturbará el paisaje de forma que perjudique a terceros?   NO 

¿Se generarán efluentes líquidos durante la  u operación?   NO 

¿Se generará algún contaminante del aire durante la ejecución?   NO 

Se afectará de forma importante a la vegetación flora y fauna 

nativa 

  NO 

 ¿Existe posibilidad de contaminación de suelo o aguas superfi-

ciales o subterráneas por desechos tóxicos o peligrosos?  

  NO 

7.4 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana. 

 

El proyecto no atiende a grupos específicos; en cuanto al género atiende a hombres y 

mujeres por igual y se conformaran comisiones que estarán conformados por represen-

tantes de la población en general.  

Los impactos se expresan en cambios sostenibles en el tiempo que se relacionan con 

grandes objetivos, en este caso los hemos relacionado con el primero de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, que se expresa como:  
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“Erradicar la pobreza y el hambre”.  

Los efectos del proyecto se expresan fundamentalmente en el buen uso que hacen los 

productores de los bienes y servicios que ha generado la propuesta y la corresponsabili-

dad en la lógica de intervención del proyecto.   

  

También se espera generar los efectos siguientes:  

  

Efectos en el aspecto productivo  

  

- Aumento del hato ganadero con mejor calidad.  

- Se tecnifica los sistemas de producción pecuaria.   

- Se planifica la producción.   

  

Efectos en el manejo de los recursos naturales.  

  

- Se implementan el sistema semi-estabulado. 

- Productores concienciados sobre la conservación de recursos naturales.   

 

Efectos en el campo social  

  

- Mejoramiento de las relaciones de equidad de género y generacional.  Reparto 

equitativo de responsabilidades y funciones entre hombres  y mujeres- 

- Capacidad de decisión sobre acciones y recursos de forma conjunta.  

- Adquisición de nuevas habilidades y destrezas: a través de los procesos de for-

mación y las distintas metodologías de extensión (campesino a campesino, etc.).  

- Se percibe un incremento de la autoestima: actores/as de su propio desarrollo.  

  

Efectos de la presencia de ganaderos en los mercados  

  

-  Los ganaderos expondrán su producción en el recinto ferial del cantón.  

-  Los ganaderos tendrán la oportunidad de comercializar su ganado de una forma 

directa con el consumidor y así evitar la explotación del comerciante intermedia-

rio. 

 

Efectos Económicos.  

 

Se mejoran  la rentabilidad de la producción pecuaria y como consecuencia del mismo 

obtener mejores precios a través de la comercialización de cárnicos de calidad.    

Beneficiarios directos  
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100 Familias que se dedicar a la explotación ganadera  recibirán el proyecto, la cons-

trucción del corral facilita el manejo del ganado y a su vez reduce el costo de produc-

ción. 

Indirectos 

Para ejecución del proyecto Ganaderos utiliza la mano de obra necesaria  para  cons-

trucción de los corrales lo que beneficia indirectamente de 100 a 200 personas entre 

albañiles, ayudantes, soldadores. 

7.5 Estrategia de ejecución. 

 

7.5.1 Estructura operativa. 

 

El proyecto será manejado de forma general por las Asociaciones beneficiarias, con el 

acompañamiento técnico del GAD –Municipal de Shushufindi a través de la DI-

REECIÒN DE DESARROLLO ECONÒMICO  LOCAL Y FOMENTO                 

PRODUCTIVO. Para el efecto se conformará un equipo de técnicos tanto en el área 

agropecuaria y obras públicas, que son las áreas de intervención del presente proceso. 

7.5.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. 

 

Son dos las entidades estatales que participarán en el presente proyecto: REPSOL 

ECUADOR. como principal fuente de donación de la tubería y el GAD Municipal de 

Shushufindi como responsable de las actividades de monitoreo, de la construcción  de 

corrales y adecuación del recinto ferial. 

GAD Municipal de Shushufindi. 

El GAD Municipal de Shushufindi realizará las siguientes actividades dentro del 

proyecto: 

a. Elaboración y ejecución  del Proyecto. 

b. Asignara un presupuesto para cubrir parte de los materiales necesarios en la 

construcción de los corrales. 

c. Coordinación, seguimiento y monitoreo general del proyecto. 

d. Capacitación y transferencia de tecnología en temas vinculados al manejo de 

ganado vacuno. 

 

E.P PETROECUADOR.- 

a. Donación de la tubería  para la  de corrales para el manejo de ganado va-

cuno. 

b. Coordinación, seguimiento y monitoreo general del proyecto. 
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Asociaciones y Beneficiarios 

a. El beneficiario asignara el área en donde se construirá el mismo que debe ser de su 

propiedad. 

b. Construcción de infraestructura adecuada para el cabal funcionamiento del manejo 

del ganado vacuno, con la utilización total de los tubos donados entregados y com-

prenderá un área de 15 m x 27m. 

c. El beneficiario firma el acta de responsabilidad en la cual se compromete a cons-

truir el corral dentro de los 45 días calendario posteriores a la entrega de los materia-

les, caso contrario la Asociación a cual pertenezca el ganadero emitirá un informe 

respectico y se procede a retirar los materiales. 

d. El beneficiario aportara con los gastos que genere la mano de obra para construcción 

del corral. 

e. El beneficiario presentara el registro de la propiedad actualizado donde construirá el 

corral. 

f. Copia de cedula y papeleta de votación actualizado del beneficiario y de la o el    

conyugue. 

g. El beneficiario será parte de una organización ganadera del Cantón Shushufindi. 

 

8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

8.1 Monitoreo de la ejecución. 

 

El seguimiento y acompañamiento del equipo técnico, será en forma permanente y 

servirá para determinar los niveles reales de avance de las actividades para asegurar 

el éxito y la sostenibilidad del proyecto.  

8.2 Evaluación de resultados e impactos. 

 

La comisión creada para el efecto tendrá como finalidad específica la evaluación del 

desempeño de las Asociaciones en la ejecución del proyecto.  De sus informes de-

penderá la continuidad, corrección de las estrategias, o finiquito de los convenios 

firmados para el efecto y/o suspensión del proyecto. 

8.3 Actualización de la línea de base. 

 

Una vez aprobado el proyecto y suscrito el convenio entre Gobierno Municipal de 

Shushufindi y REPSOL ECUADOR.se procederá a actualizar la Línea de Base de la 

Asociaciones, a fin de poder comparar a futuro los avances e impactos del proyecto. 

 Incremento de la producción y calidad de cárnicos. 

 Mejoramiento en el manejo del hato ganadero en al menos el 10% con referencia 

a los datos a actuales. 

 

 Despertar y crear conciencia del buen cuidado a los servicios de la comunidad. 
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 Generar empleos a los habitantes de la población. 

 Se mejora la calidad de vida del ciudadano al enfrentarlo a una nueva realidad 

colectiva, en donde formará parte integrante de una política de infraestructura 

comunitaria. 

9. ANEXOS. 

 

 Partida Presupuestaria con la aportación del GAD-Municipal de Shushufindi. 

 Actas de Socialización y aprobación del proyecto por parte de los dirigentes de 

las Asociaciones Ganaderas, autoridades del GAD-Shushufindi. 

 Diseño técnico y requerimiento  de materiales para construcción de Corrales. 

 Diseño Técnico y requerimiento para adecuación del recinto Ferial en el Cantón 

Shushufindi. 

 Requerimiento para la creación de un proyecto que fomente la actividad ganade-

ra por parte  de las Organizaciones Ganaderas asentadas en el Cantón Shushu-

findi.  

 Listado de beneficiarios calificados. 

 Checklist  de selección y aceptación del proyecto por parte de los beneficiarios. 

 

 

Firma de Responsabilidad. 

 

Elaborado por: Revisado por: 

 

 

 

Ing. Patricia Rios Jumbo.        Ing. Edwin Palacios. 
. 

 
 

 

 

DIRECTOR DE   DESARROLLO   ECO-

NOMICO LOCAL Y FOMENTO PRO-

DUCTIVO 

UNIDAD PRODUCTIVA Y 

AGROPECUARÌA    
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