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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. GADMCSHFD-A-2025-016-RA 
 

LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), establece: ‘‘El 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada’’; 
 
Que, el artículo 76 de la (CRE), señala que en todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 
que incluirá las siguientes garantías básicas: ‘‘(…) numeral 7. El derecho de las 
personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) literal l) Las resoluciones 
de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución 
no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán 
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados (…)’’; 
 
Que, el artículo 226 de la (CRE), dispone: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, el artículo 227 de la (CRE), prescribe: “La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”; 
 
Que, el artículo 233 de la (CRE), establece: “Ninguna servidora ni servidor público 
estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por 
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)”; 
 
Que, el artículo 238 de la (CRE), determina: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional. - Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”; 
 
Que, el artículo 264 de la (CRE), determina las competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados, sin perjuicio de que existan otras en otros 
cuerpos jurídicos especiales; 
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Que, el artículo 288 de la (CRE), estipula: ‘‘Las compras públicas cumplirán con 
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 
economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas’’; 
 
Que, el artículo 424 de la (CRE), reseña: ‘‘La Constitución es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 
en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (…)’’;  
 
Que, los artículos 9 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
disponen que las máximas autoridades, titulares y responsables de las instituciones del 
Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su 
autoridad, además de dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización 
del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, 
planificación, organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos, dictar los correspondientes reglamentos 
y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico 
funcionamiento de sus instituciones; 
 
Que, la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica para la Planificación y 
Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, establece: “En 
todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación 
de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se 
aplicarán acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes 
amazónicos. Al menos el 80% de servicios y/o mano de obra deberá pertenecerá la 
jurisdicción especifica en   la   cual   se   ejecute   la   contratación, requisito   que   
deberá   constar   explícito   y obligatoriamente en los respectivos términos de 
referencia. Las empresas privadas que contraten con el Estado deberán cumplir con lo 
señalado en el artículo 41.3 y el porcentaje establecido en esta disposición, requisito 
que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos contratos”; 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 395, del 04 de agosto de 2008 y 
cuya última modificación fue publicada en Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de 
mayo del 2025, determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidades 
contratantes previstas en el artículo 1 de la mencionada Ley; 
 
Que, el artículo 6 de la Ley Ibídem, determina: ‘‘Definiciones. – (…) 16. Máxima 
Autoridad. - (…) Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad 
u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos 
descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos’’; 
 
Que, el artículo 70 de la Ley Ibídem, reseña: ‘‘Administración del contrato. - Los 
contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y 
deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la 
supervisión o fiscalización. En el expediente se hará constar todo hecho relevante que 
se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se determine en el 
Reglamento. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación 
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relacionados con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato; 
ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones’’; 
 
Que, el artículo 80 de la Ley Ibídem, establece: ‘‘Responsable de la administración del 
contrato. - El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas 
las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus 
cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad 
es administrativa, civil y penal según corresponda’’; 
 
Que, el artículo 90 de la Ley Ibídem, establece: ‘‘Certificación de recursos. -  Para todos 
aquellos casos en que la Entidad Contratante decida contraer obligaciones de 
erogación de recursos por efecto de contratos complementarios, obras adicionales u 
órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberá contarse con la 
respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones’’; 
 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo (COA), prescribe: “Principio de 
eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el 
ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos 
injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales”;   
 
Que, el artículo 17 del (COA), preceptúa: ‘‘Principio de buena fe. Se presume que los 
servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en 
el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes’’; 
 
Que, el artículo 47 del (COA), ordena: ‘‘Representación legal de las administraciones 
públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública 
ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones 
jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley’’;  
 
Que, el artículo 67 del (COA), dispone: ‘‘Alcance de las competencias atribuidas.  El 
ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos 
incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario 
para el cumplimiento de sus funciones. Si en aplicación de esta regla existe conflicto 
de competencias, se resolverá de conformidad con lo dispuesto en este Código’’; 
 
Que, el artículo 98 del (COA), enfatiza: ‘‘Acto administrativo. Acto administrativo es la 
declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa 
que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su 
cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o 
digital y quedará constancia en el expediente administrativo’’; 
 
Que, el artículo 130 del (COA), instituye: ‘‘Competencia normativa de carácter 
administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa 
de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a 
su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima 
autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las 
actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley’’; 
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Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), preceptúa: “La autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 
prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en 
sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención 
de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 
de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario 
del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional (…)”; 
 
Que, el artículo 6 del (COOTAD), reseña: “Ninguna función del Estado ni autoridad 
extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de 
los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las 
leyes de la República (…)’’; 
 
Que, el artículo 9 del (COOTAD), enfatiza: “La facultad ejecutiva comprende el ejercicio 
de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de 
gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas 
cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales 
rurales”; 
 
Que, el artículo 59 del (COOTAD), instituye: ‘‘Alcalde o alcaldesa. - El alcalde o 
alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 
municipal elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones 
previstas en la ley de materia electoral’’; 
 
Que, el artículo 60, literales b); y, literal i) del (COOTAD), determinan como unas de  las 
atribuciones del alcalde o alcaldesa las siguientes: ‘‘b) Ejercer de manera exclusiva la 
facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado municipal; i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal”; 
 
Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 87, de 20 de 
junio de 2022 y cuya última reforma se realiza en el Decreto Ejecutivo Nro. 636, 
publicado en Registro Oficial Suplemento 44 de 22 de mayo del 2025, que tiene por 
objeto el desarrollo y aplicación de la Ley, crea el Sistema Nacional de Contratación 
Pública - SNCP, de aplicación obligatoria para las entidades previstas en el artículo 1 
de la Ley; 
 
Que, el artículo 289 del Reglamento Ibídem, reseña: ‘‘Prórrogas y suspensiones del 
plazo contractual. - En todos los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, se estipulará una cláusula referente a prórrogas y 
suspensiones del plazo contractual. Las prórrogas de plazo proceden únicamente a 
pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de circunstancias 
objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de la 
suscripción del contrato. La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral de la 
entidad contratante y procede sólo cuando de manera razonada y motivada no sea 
conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecución de los trabajos’’; 



 

Pág. 5  

Que, el artículo 291 del Reglamento Ibídem, instituye: ‘‘Procedimiento para suspensión 
del plazo contractual. - En todos los casos de suspensión del plazo contractual por 
iniciativa de la entidad contratante se observará el siguiente procedimiento: 1. Informe 
motivado del administrador del contrato que justifique las causas de suspensión del 
plazo contractual. En caso de obras, se necesitará adicionalmente el respectivo informe 
motivado del fiscalizador. 2. Resolución motivada de la máxima autoridad ordenando 
la suspensión del plazo contractual, la cual será notificada al contratista, con copia al 
administrador del contrato y fiscalizador si es que hubiere’’; 
 
Que, el artículo 295 del Reglamento Ibídem, preceptúa: ‘‘De la administración del 
contrato. - En todos los procedimientos que se formalicen a través de contratos u 
órdenes de compra, las entidades contratantes designarán de manera expresa a un 
administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones contractuales (…)’’; 
 
Que, el artículo 297 del Reglamento Ibídem, determina: ‘‘Informes. - El administrador 
del contrato emitirá los informes de manera motivada y razonada enmarcándose en el 
respeto al debido proceso y a las cláusulas contractuales, a fin de precautelar los 
intereses públicos y la debida ejecución del mismo, y acorde a lo prescrito en el artículo 
5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública’’; 
 
Que, el artículo 303 del Reglamento Ibídem, señala: ‘‘Atribuciones del administrador 
del contrato. - Son funciones del administrador del contrato u orden de compra las 
siguientes: 1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida 
ejecución del contrato; 2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del 
contrato y los documentos que lo componen; 3. Adoptar las acciones para evitar 
retrasos injustificados en la ejecución del contrato; 4. Imponer las multas establecidas 
en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso; 5. Administrar las 
garantías correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de 
vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad 
contratante o quien haga sus veces, a quien corresponde el control y custodia de las 
garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el 
administrador del contrato y el tesorero; 6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad 
contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que 
pudieren afectar al cumplimiento del contrato; 7. Coordinar con las direcciones 
institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su 
competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar 
la debida ejecución del contrato; 8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea 
contemplado en el contrato como forma de pago coordinando con el área financiera de 
la entidad contratante; 9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del 
contratista correspondan estrictamente al devengamiento del anticipo y a lo 
correspondiente en la ejecución contractual; 10. Proporcionar al contratista las 
instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato sobre la base de 
las especificaciones técnicas o términos de referencia y en las condiciones 
establecidas en los pliegos del proceso; 11. Requerir motivadamente al contratista, la 
sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o 
negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, se 
negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal 
con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y 
demás exigencias establecidas en los pliegos; 12. Autorizar o negar el cambio del 
personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el 
contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás 
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exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones 
encomendadas; 13. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, 
que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de 
su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud 
ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se 
hayan establecidos en el contrato; 14. Reportar a las autoridades competentes, cuando 
tenga conocimiento que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones 
laborales y patronales conforme a la ley; 15. Verificar permanentemente y en los casos 
aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y 
transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se 
encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento 
de contratación sean imputables al contratista; 16. Elaborare intervenir en las actas de 
entrega recepción a las que hace referencia el artículo 81 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista y el 
técnico no interviniente durante la ejecución del contrato, la recepción del mismo; 17. 
Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS durante la fase contractual toda la 
información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que 
emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario 
creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato; 18. 
Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, 
dejando evidencia documental a efectos de las auditorias ulteriores que los órganos de 
control del Estado realicen; 19. Informar a la máxima autoridad de la entidad 
contratante, la modificación de las características técnicas de los productos a ser 
entregados en una orden de compra formalizada; 20. Solicitar a los contratistas y 
servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de quince (15) días, 
desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir 
contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra 
que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y, 21. Cualquier 
otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable 
para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del 
contrato deberán estar descritas en el contrato’’; 
 
Que, la  Normativa  Secundaria  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública - 
SNCP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 367, del 03 de agosto 
de  2023, cuya última modificación fue publicada el 31 de marzo de 2025, que  
contempla  la  normativa  complementaria  y  desarrolla  las  disposiciones establecidas 
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de 
aplicación; mismas que son de cumplimiento obligatorio para las entidades previstas 
en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los 
actores del Sistema Nacional de Contratación Pública;  
 
Que, las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público 
y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, 
en el numeral 100-03 establece: ‘‘Responsables del control interno. - El diseño, 
establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del 
control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y el 
personal de la entidad, de acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el 
cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor 
importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines 
institucionales (…)”; 
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Que, el numeral 200-07 del Cuerpo Normativo Ibídem, manifiesta: ‘‘Coordinación de 
acciones organizacionales. - La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación 
con los directivos, establecerá las medidas propicias, a fin de que el personal se 
responsabilice por el adecuado funcionamiento del control interno de su competencia. 
El personal de la institución participará activamente en la aplicación y el mejoramiento 
de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de controles efectivos para las 
áreas de la organización donde desempeñan sus labores, de acuerdo con sus 
competencias y responsabilidades. (…) El control interno debe contemplar los 
mecanismos y disposiciones requeridos a efecto de que el personal de las unidades 
participantes en la ejecución de los procesos, actividades y transacciones de la 
institución, desarrollen sus acciones de manera coordinada y coherente, con miras a la 
implantación efectiva de la estrategia organizacional para el logro de los objetivos’’; 
 
Que, el numeral 408-17 del Cuerpo Normativo Ibídem, señala: ‘‘Administración del 
contrato. - El administrador del contrato velará por el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las cláusulas contractuales y documentos habilitantes. Estas labores las 
puede realizar la entidad directamente por medio de uno de sus profesionales con 
conocimientos en el objeto de la contratación o contratarla excepcionalmente de 
manera motivada, bajo la modalidad legal que corresponda. El administrador del 
contrato cumplirá las funciones y atribuciones establecidas en la normativa del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; además, para el trámite de pago de planillas 
verificará que se cuente con: 
- Solicitud de pago y planilla aprobada por el Fiscalizador, con todos sus respaldos 
(anexos de medidas, cálculos, pruebas de laboratorio, registro fotográfico, entre otros) 
– Informe de aprobación del Fiscalizador. 
- Informe del Administrador del Contrato. 
- Factura. 
- Certificado del IESS que acredite estar al día en el pago de los aportes y fondos de 
reserva de empleados y trabajadores del contratista; y, 
- Otras que establezca el contrato’’; 
 
Que, el 28 de abril de 2023 el Pleno de la Junta Provincial Electoral de Sucumbíos 
otorga la credencial de Alcaldesa del GADM del Cantón Shushufindi a la Ing. Lorena 
Cajas Rodas MSc, para el periodo 2023-2027; 
 
Que, el 24 de abril de 2023, se suscribió el Contrato Nro. 065-PS-SS-GADMSFD-2023 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi  y el 
Consorcio Casanova, cuyo objeto es: ‘‘Construcción de la Segunda Etapa del Plan 
Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Ciudad de Shushufindi, Sucumbíos 
– Colector Sanitario No. 7.- El Refugio - Planta de Tratamiento Sector Las Vegas de La 
Ciudad de Shushufindi’’; por un valor de $ 2,809,729.94 (Dos Millones Ochocientos 
Nueve Mil Setecientos Veintinueve Dólares de Estados Unidos de América con 94/100) 
más  IVA, y un plazo de 365 (Trescientos Sesenta y cinco) días calendarios; 
 
Que, la Cláusula Novena del Contrato Ibídem, instituye: “PRORROGAS DE PLAZO 
9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los 
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, 
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes 
a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso 
fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad del Contratante o su Delegado, 
previo informe del Administrador del Contrato, en base al informe debidamente 
fundamentado de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor  
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o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, 
sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato; b) 
Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando 
se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que consten en la Tabla 
de Cantidades y Precios, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato 
complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según se  
apliquen de  acuerdo con la LOSNCP; c) Por suspensiones en los trabajos o cambios 
de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u 
ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables 
al CONTRATISTA;   d) Si  la CONTRATANTE  no  hubiera  solucionado  los  problemas  
administrativos, contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales 
circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 9.02.- En casos de prórroga de 
plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al 
original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso 
se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la Contratante, previo informe 
del Administrador del Contrato y de la Fiscalización de conformidad con lo establecido 
en el Art. 289 y 290 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública”;  
 
Que, la Cláusula Décima Novena del Contrato Ibídem, establece: “DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO (…) El Administrador del Contrato, será quien 
supervise rigurosa y estrictamente las actividades del Fiscalizador, correspondiéndole 
previo al pago aprobar las planillas suscritas por el Contratista y Fiscalizador, autorizar 
las prórrogas, suspensiones de plazo y modificaciones del plazo total, supervisando  el  
fiel  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  adquiridas;  emitirá  el informe 
dirigido al Director respectivo, sobre el cumplimiento de los objetivos, las acciones 
correctivas tomadas, en fin todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de 
cualquier naturaleza que pudieren afectar el cumplimiento contractual. Resolverá o 
dirimirá cualquier aspecto técnico y contractual que genere diferencias entre el  
Fiscalizador y el Contratista. Intervendrá en la suscripción de las actas de entrega 
recepción provisional, parcial, total y definitiva (…)”; 
 
Que, según oficio Nro. 066-CC-CSPT065-2025, de 09 de julio de 2025, el Ing. Carlos 
Casanova Salazar, Procurador Común Consorcio Casanova - Contratista, solicita al 
Ing. Wilson Bravo Jácome, Director de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - 
Administrador de Contrato del GADM del Cantón Shushufindi, lo siguiente: ‘‘(…)me 
conceda una Paralización de los trabajos del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, SUCUMBÍOS – COLECTOR 
SANITARIO No. 7.- EL REFUGIO - PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LAS 
VEGAS DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI”, CONTRATO Nro. 065-PS-SS-
GADMSFD-2023 (…) hasta que realice la aprobación de los recursos para los 
incrementos’’; 
 
Que, mediante memorando Nro. GADMSFD-DAPA-2025-0525-M, de 18 de julio de 
2025, el Ing. Wilson Bravo Jácome, Director de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
- Administrador de Contrato, solicita a la Ing. Yolanda Alcívar Bravo, Fiscalizadora del 
GADM del Cantón Shushufindi, lo siguiente: ‘‘(…) su análisis y emisión de Informe 
Técnico de Factibilidad sobre la recomendación de aceptación o no, a solicitud emitida 
por parte del consorcio contratista’’; 
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Que, mediante informe Nro. 32-OOPP-F-YMAB-GADMSFD-2025, de 18 de julio de 
2025, la Ing. Yolanda Alcívar Bravo, Fiscalizadora, concluye y recomienda al Ing. Ángel 
Rochina Vega, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal del Cantón Shushufindi, 
respectivamente lo siguiente: ‘‘1.-Que el administrador de contrato ponga en 
consideración a la máxima autoridad referente a lo requerido por el contratista. 2.- En 
calidad de Fiscalizador sugiero que se considere la evaluación técnica, antecedentes 
y demás factores que intervienen, en la paralización de los trabajos en la 
“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, 
SUCUMBÍOS – COLECTOR SANITARIO No. 7.- EL REFUGIO - PLANTA DE 
TRATAMIENTO SECTOR LAS VEGAS DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI”, de 
acuerdo a la solicitud del contratista’’; 
 
Que, mediante informe Nro. GADMSFD-JF-164-2025-I, de 23 de julio de 2025, el Ing. 
Ángel Rochina Vega, Jefe de Fiscalización, concluye y recomienda al Ing. Wilson Bravo 
Jácome, Director de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - Administrador de 
Contrato del GAD Municipal del Cantón Shushufindi, respectivamente lo siguiente: ‘‘1.- 
Que el Administrador de Contrato ponga en consideración a la Máxima Autoridad 
referente a lo requerido por el contratista. 2.- Por lo que sugiero o salvo su ilustrado 
criterio que se considere la evaluación técnica, antecedentes y demás factores que 
intervienen, en la paralización de los trabajos en la “CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, SUCUMBÍOS – COLECTOR 
SANITARIO No. 7.- EL REFUGIO - PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LAS 
VEGAS DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI”, de acuerdo a la solicitud del contratista’’; 
 
Que, mediante informe Nro. GADMSFD-DAPA-2025-067-I, de 29 de julio de 2025, 
registrado bajo trámite SIGAP Nro. GADMCSHFD-DAPA-2025-0004329-M, el Ing. 
Wilson Bravo Jácome, Director de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - 
Administrador de Contrato, solicita a la Ing. Lorena Cajas Rodas, MSc. Alcaldesa del 
GADM del Cantón Shushufindi, lo siguiente: ‘‘(…)se disponga emitir Resolución 
Administrativa motivada sobre la autorización de suspensión de plazo y labores de 
ejecución de la CONSTRUCCIÓN II ETAPA PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL CIUDAD SHUSHUFINDI, COLECTOR NO. 7 EL REFUGIO, 
PLANTA TRATAMIENTO SECTOR LAS VEGAS DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI - 
CONTRATO NRO. 065-PS-SS-GADMSFD-2023 (…); 
 
Con las atribuciones establecidas en el artículo 60, literales “b” e “i” del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y 
demás atribuciones constitucionales y legales. 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1.- ACOGER el informe Nro. GADMSFD-DAPA-2025-067-I, suscrito por el 
Administrador del Contrato, el 29 de julio de 2025, con el cual sustenta y solicita 
respectivamente a la Ing. Lorena Cajas Rodas, MSc. Alcaldesa del GADM del Cantón 
Shushufindi, la autorización de suspensión del plazo del contrato Nro. GADMCSHFD-
PSM-COTO-2025-002-C.  
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Artículo 2.- AUTORIZAR Y DISPONER la suspensión parcial y temporal de la obra 
denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, 
SUCUMBÍOS – COLECTOR SANITARIO No. 7.- EL REFUGIO - PLANTA DE 
TRATAMIENTO SECTOR LAS VEGAS DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI”, 
correspondiente al contrato Nro. GADMCSHFD-PSM-COTO-2025-002-C, desde el 29 
de julio de 2025 hasta la notificación por parte del administrador de contrato sobre la 
disponibilidad presupuestaria de los incrementos de cantidades, creación de rubros 
nuevos, contrato complementario y entrega del anticipo respectivamente, este último 
de ser el caso,  de conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, Art. 90 y en concordancia con su Reglamento General Art. 291, numeral 2.    
 
Artículo 3.- FACULTAR Y AUTORIZAR al Ing. Wilson Bravo Jácome, Administrador 
del citado contrato la suscripción de un nuevo cronograma de trabajo, entre las partes 
inherentes y su notificación.  
 
Artículo 4.- DELEGAR al Ing. Wilson Bravo Jácome, Administrador del contrato en 
mención, la facultad de suscribir; todo hecho administrativo, actos de simple 
administración o acto administrativo, es decir realizar y ejecutar todas las actividades 
inherentes para revocar la suspensión del plazo y reanudar la ejecución del contrato 
de conformidad a sus atribuciones establecidas en la cláusula décima novena del 
citado instrumento legal.  
 
Artículo 5. RESPONSABILIZAR al citado Funcionario Público de todas las 
atribuciones y actuaciones derivadas en el ejercicio de su cargo, para lo cual observará 
el debido proceso establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico 
Administrativo, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General, Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, en 
las cláusulas contractuales y demás normas legales conexas y suplementarias; 
velando siempre por el bienestar y los intereses institucionales. 
 
Artículo 6.- DISPONER Y AUTORIZAR a la Dirección Financiera del GADM del 
Cantón Shushufindi realizar las acciones administrativas pertinentes para la emisión de 
la certificación presupuestaria correspondiente.  
 
Artículo 7. DISPONER a la Unidad de Compras Públicas del GADM del Cantón 
Shushufindi, la publicación de la presente Resolución y de los demás documentos 
precontractuales a través del Portal Institucional de Compras Públicas, 
www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Artículo 8. La presente Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su 
suscripción y de su ejecución encárguese al Administrador de Contratos y la Unidad de 
Compras Públicas, en el ámbito de sus competencias. 
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DISPOSICIÓN ESPECIAL 

 
Los términos y condiciones de la presente resolución, así como el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios, serán de absoluta responsabilidad del delegado y 
de todos los servidores y funcionarios públicos que intervengan en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones. 
 
 
Dado y firmado en la oficina de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi, a los 29 días del mes de julio de 2025. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lorena Cajas Rodas MSc. 
ALCALDESA DEL GADM DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

RAZÓN. - Siento como tal, que la Resolución que antecede, fue emitida y suscrita por la señora Ing. 
Lorena Cajas Rodas MSc, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los 29 días del mes de julio de 2025.- LO CERTIFICO: 
 
 
 
 
 

Lcda. Mercedes Castillo Paladines 
SECRETARIA GENERAL 
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